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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  

Проект: «Завод по переработке отходов пластика в полимерные гранулы» 

Идея проекта 

Удовлетворить спрос населения на утилизацию отходов, создав производство вторичной 

переработки пластмассовых отходов для регионов Смоленск, Калуга, Тверь. 

 

Старт проекта ..................................................................................................... Январь 2019. 

Налоговый режим .............................................................................................. ОСНО. 

Горизонт планирования .................................................................................... 4 года. 

Потребность в инвестициях составляет ........................................................... 28,4 млн. руб. 

Срок окупаемости  ............................................................................................. 1 год 5 мес. 

Общий объем финансирования ........................................................................ 30,0 млн. руб. 

(х1000) (RUR) 

Структура финансирования проекта:  сумма доля 

займы и кредиты 30 000,00 100% 

субсидии, невозвратное финансирование  0 0% 

собственный капитал 0 0% 

 

 

Текущее состояние проекта. 

К моменту создания бизнес-плана компания запустила линию производства 

производительностью 100 тонн в месяц. Начало работы с сентября 2018 года. На данный 

момент загрузка 100%. Подписан контракт на переработку ПВД до 350 тонн в месяц. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Показатель ед. изм. показатель 

Ставка дисконтирования   % 11% 

Финансирование (RUR)  RUR 30 000,00 

NPV - чистая приведенная стоимость (net present value) RUR 50 581,05 

IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return) % 84% 

PI - индекс прибыльности (profitability Index) коэф. 4,04 

PP - срок окупаемости (payback period) лет 1 год 5 мес. 

DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period) лет 1 год 6 мес. 

 

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА  

(х1000) (RUR) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

Выручка и прочие поступления 96 088  161 280  168 960  176 640  

Количество реализованного товара 1 500 000  2 400 000  2 400 000  2 400 000  

Переменные затраты 47 600  73 720  73 720  73 720  

Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., 
перснал.) 

7 850  7 850  7 850  7 850  

Активы, модернизация, обслуживание ОС 25 379  500  500  500  

Финансирование 30 000  0  0  0  

Возврат займов 8 015  10 687  10 687  9 796  

Налоги 14 069  25 738  28 537  31 373  

EBIT 43 774  82 982  89 470  95 767  

EBITDA 45 857  85 483  91 971  98 267  

Дивиденды акционерам 0  0  0  0  

Чистая прибыль 12 536  34 449  40 523  46 750  

Баланс денежных средств 14 362  43 397  77 313  116 964  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКА 

Переработать пластиковый мусор можно 
несколькими способами: 

1. Пиролиз. 
2. Многоконтурный пиролиз. 
3. Гидролиз. 
4. С помощью двухатомных спиртов. 
5. С помощью метанолиза.  
6. С помощью механической обработки. Пластик сначала сортируют, потом он отправляется на 

предварительное измельчение, промывку и сушку. Полученные фрагменты плавят и либо 
разливают по формам прямо на месте, либо измельчают в гранулы, которые далее 
используются как сырьё на других производствах. 

В описываемом проекте используется механический способ переработки и получения гранул. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ  

 

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:  

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПЛАСТ». 

Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:  

ООО «ЭКОПЛАСТ». 

Наименование юридического лица на английском языке:  

ePlast Ltd. 

Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя 

ОГРН 5117746027ХХХ от 16 декабря 2011 г  

Адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица/место жительства индивидуального предпринимателя 

Юридический адрес: 121099, г Москва, пер Смоленский 1-й, стр.2, пом.13. 

Фактический адрес: 121099, г Москва, пер Смоленский 1-й, стр.2, пом.13. 

Контактные данные юридического лица 

Телефон/факс: __+7 915 148 ХХХХ 

Почтовый адрес: 121099, г Москва, пер Смоленский 1-й, стр.2, пом.13 

Электронная почта: businessplast@gmail.com 

Сайты: нет 

Информация о составе учредителей (участников) юридического лица 

Учредители (участники) (наименование, адрес юридического лица / место 

жительства физического лица) 

Доля в уставном 

капитале, % 

Токарев Виталий Александрович, г. Москва ХХХ 100% 

  

mailto:businessplast@gmail.com
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ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ  

Компания в период до 2019 год реализовала пилотный коммерческий проект. 

Полный отчёт – по запросу.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  

Основу реализации плана составит закупка, и развёртывание новых производственных 

мощностей. Компания планирует в течение 2019 года обеспечить закупку, монтаж и начало 

производства. До конца 2019 года компания обеспечит 100% загруженность всех 

производственных мощностей.  

Пп 
Этап 

Периоды 

2019 2020 2021 2022 

 Инвестиционный 
период. Закупка 
и установка 
оборудования.  

+    

 Начало продаж. +    
 Выход на 

номинальный 
объём продаж. 

+    

 Реализация 
плана продаж. + + + + 
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ПРОДУКТ  

Основная продукция – полимерная гранула 

(RUR)(х1000) 

Наименование продукта или услуги   Цена реализации  

Гранула полимерная  
60 руб. за кг. 

 

 
 

Ценообразование. 

Способ формирования цены на продукцию – на основе рыночных цен с учетом 

производственных издержек. 

Политика ценообразования 

Компания предлагает гибкий подход к ценообразованию в зависимости от изменения 

конъюнктуры спроса, стоимости сырья, закупаемых партнёром объемов, стратегических 

отношений с партнёром, конкуренции, инфляционных ожиданий. 

Компания планирует обеспечить рост продаж за 4 года: 

• в денежном выражении с 161,3 млн. руб. в 2020 году до 176,6 млн. руб. в 2022 году. 

• общий объем продаж за 4 года составит 602,9 млн. руб. 

• в натуральном выражении с 1,5 тонн в 2019 году до 2,4 тонн в 2022 году. 

• общий объем проданного продукта в натуральном выражении за 4 года составит 

8,7 тонн.  

Выход на запланированный объем продаж – 4 мес. 

Плановый рост объёма продаж – 5 % в год.  
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ПЛАН ПРОДАЖ ТОВАРОВ И УСЛУГ   

Описание плана и политики продаж 

Общее количество товарных позиций – 1 

ПЛАН ПРОДАЖ  

(х1000)  (RUR) 

Наименование продукта или услуги  Итого  
реализация  

2019 2020 2021 2022 

Гранула полимерная  502 400 80 000 134 400 140 800 147 200 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ   

Основу производственных затрат составляет сырье пластиковых отходов. 

Стоимость тонны сырья по ценам 2018 года – 30 руб. за кг. 

В себестоимость входят специальные добавки. Стоимость добавки в пропорции – 2 руб. на 

кг. конечного продукта. 

Средняя маржинальность продукта – 55%. 

План затрат на закупку продуктов (х1000) (RUR) 

Наименование материала, услуги  Итого  
планируется  

закупить  
2019 2020 2021 2022 

сырьё (отходы)  217 500  37 500  60 000  60 000  60 000  

добавки  14 500  2 500  4 000  4 000  4 000  

электроэнергия (на старте) 500  500  0  0  0  

электроэнергия (ном. объем производства) 10 500  1 500  3 000  3 000  3 000  
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ИНВЕСТИЦИИ , АКТИВЫ ПРОЕКТА  

Проект планирует инвестиции в основные средства. Общая сумма вложений за 4 года 

составит 26,9 млн. руб. 

Объем вложений в инвестиционный период составят 25 млн. руб. 

План закупки оборудования (х1000)  (EUR) 

Наименование 
Цена кол-во валюта сумма 

дата 
вложения 

Дробилка (измельчитель) USM KR 100  47 ,00  1,00   EUR   47 ,00  Январь 2019 

Агломератор USM A 130  29 ,00  1,00   EUR   29 ,00  Январь 2019 

Грануляторы полимеров (экструдер) 1 
зона дегазации.- Боковая подача USM 
GR 130 

170 ,00  1,00   EUR  170 ,00  
Январь 2019 

Узел Водокольцевой резки гранул USM 
GK GK 250 

 19, 50  1,00   EUR   19, 50  
Январь 2019 

 

План инвестиций в ОС (х1000)  (RUR) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

Активы, модернизация, обслуживание ОС 25 379 500 500 500 
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АХО ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОЕКТА  

Основу постоянных затрат проекта составляют затраты на оплату труда сотрудников.  

За 4 года компания планирует потратить: 

• на административно хозяйственные нужды – 31,4 млн. руб. 

• на оплату труда административных сотрудников – 26,4 млн. руб. 

 

Структура постоянных  затрат  (х1000)  (RUR) 

Наименование итого доля 2019 2020 2021 2022 

Коммерческие затраты  1 175  4%  294   294   294   294  

Управленческие затраты  30 225  96%  7 556   7 556   7 556   7 556  

в том числе ФОТ АХ 26 400  84% 6 600  6 600  6 600  6 600  

 

  

4%

96%

Управленческие, коммерческие

коммерческие

управленческие
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ФОТ И ПЛАН НАЙМА ПЕРСОНАЛА   

Проект не планирует в период с 2019 до 2022 года расширять штат сотрудников. Общий 

размер ФОТ за 4 года составит 52,2 млн. руб. 

Соотношение ФОТ административного и производственного персонала примерно 51% на 

49% 

Общая численность сотрудников – 14. 

ФОТ персонал (х1000)  (RUR) 

Наименование Итого Доля 2019 2020 2021 2022 

ФОТ персонал 52 160  100% 12 200  13 320  13 320  13 320  

производственный 25 760  49% 5 600  6 720  6 720  6 720  

непроизводственный 26 400  51% 6 600  6 600  6 600  6 600  

 

 

  

49%

51%

Оплата труда

производственный

не производственный
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОЕКТА  

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ  

1. К моменту создания бизнес-плана компания запустила линию производства 

производительностью 100 тонн в месяц. Начало работы с сентября 2018 года. На 

данный момент загрузка 100%. Подписан контракт на переработку ПВД до 350 

тонн в месяц. 

2. Руководством реализуется план расширения производства. Расширение 

площадей, наращивание производственных мощностей. 

3. Произведён первичный отбор персонала.  

4. Отобраны логистические и транспортные компании.  

5. Достигнуто стратегическое соглашение с компанией-производителем об 

обеспечении заданных объемов поставок на эксклюзивных условиях на 

территории РФ с целью расширения рынка сбыта. 

6. Сбыт. 

N 
п/п 

Наименование 
организации и адрес 
юридического лица 

Поставляемые товары 
(работы, услуги) 

Степень 
участия в 
проекте 

Срок 
сотрудничества 

1 
ООО «Туропласт» 
 

Поставка сырья ПВД и 
реализация полимерных 
гранул 

Высокая: 
основной 
заказчик 
продукции 

с 01.09.2018 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, УСЛУГ, 

РАБОТ)  

Основной деятельностью предприятия является производство полимерных 

композиционных материалов, предназначенных для нанесения защитных оболочек и 

покровов в трубной и кабельной промышленности, а также производства пленок.  

Данные композиционные материалы изготавливаются из полиэтилена высокого давления с 

добавлением красителей, свето- и термостабилизаторов, а также других добавок, 

способствующих улучшению качества выпускаемой продукции и минимизации отходов при 

переработке на кабельных и трубных заводах.  

Полимерные материалы производятся на экструзионных линиях (компаундерах) 

высококвалифицированным персоналом. Осуществляется непрерывный контроль 

выпускаемой продукции лабораторией завода и проверка на соответствие показателей 

качества по утвержденным техническим условиям и ГОСТам. Благодаря правильно 

подобранным режимам производства композиционных материалов и организации 

производственного процесса снижается общее энергопотребление, и, соответственно, 

себестоимость готовой продукции.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  

К основным способам утилизации отходов пластических масс относятся: 

• Механическая переработка: заключается в измельчении полимерного мусора, 
отмывке; при необходимости – вторичной сортировке (например, по видам 

полимеров, цвету и т. д.); затем – плавление, экструзия и грануляция до конечного 

продукта – вторичного гранулята. Продуктом механической переработки может 
выступать и промежуточное сырье - отмытый лом различных фракционных групп 

полимерных отходов (дробленка, агломерат и т.п.).  

• Термохимические методы переработки: деполимеризация и/или деструкция 
пластиковых отходов с получением исходных низкомолекулярных продуктов 
(мономеров, олигомеров). Например, термическое разложение путем пиролиза.  

Описываемый проект утилизирует отходы путём механической переработки. 

НОРМАТИВНЫЙ АКТЫ 

Регламенты обращения с полимерными отходами прописаны в таких стандартах, как:  

• ГОСТ Р 54533-2011. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководящие 
принципы и методы утилизации полимерных отходов;  

• ГОСТ Р 54259-2010. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное 
руководство по сокращению количества отходов, восстановлению ресурсов и 
использованию утилизированных полимерных материалов и продуктов;  

• ГОСТ Р 57044-2016. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Характеристики 

вторичных поливинилхлоридов.  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  

Производство расположено в г.Смоленске. Производственные площади могут быть 

увеличены в 2-2,5 раза. Обеспечена транспортная доступность к производству. 

Производственное здание полностью отремонтировано и готово к расширению 

производственных мощностей. 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ  

Для обеспечения производства необходимо специализированное оборудование.  

• Дробилка (измельчитель) USM KR 100. 

• Агломератор USM A 130. 

• Грануляторы полимеров (экструдер) 1 зона дегазации.- Боковая подача USM GR 130. 

• Узел Водокольцевойрезки гранул USM GK GK 250. 
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ПЛАН ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

В течение 4 месяцев компания планирует выйти на номинальный объем производства. 

За 4 года завод планирует произвести 8,7 тонн полимерных гранул. 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

План производства (кг) 1 500 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

План производства при 100% загрузке. 
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ПЕРСОНАЛ  

Руководством компании создана: 

1. Организационная структура. 

2. Штатное расписание.  

3. Рассчитан ФОТ на период до 2022 года. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

Структура производственного и административного персонала 

Персонал 2019 2020 2021 2022 

Производственный персонал 10 10 10 10 

Административный персонал 4 4 4 4 

Прочий персонал - - - - 

ВСЕГО 14 14 14 14 

 

Общий численный состав компании в 2019 году – 14 человек. 

Копания не планирует увеличивать численный состав сотрудников в период до 2022 года.  

При условии реализации плана производства 2022 года, компания планирует довести 

численный состав предприятия до 29 чел. 

  

Генеральный директор

Исполнительный 
директор

Отдел продаж

Отдел снабжения

Главный бухгалтер
Заместитель Генерального 

директора по производству

Начальник цеха

Смена 1

Смена 2
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По подразделениям 

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, 
класс (категория) квалификации 

Количество 
штатных 
единиц в 

2018 г. 

Административный персонал Генеральный директор 1 

Административный персонал Исполнительный  

директор 

1 

Административный персонал Главный бухгалтер 1 

Административный персонал Заместитель Генерального директора по 
производству 

1 

Производственный персонал Специалист отдела продаж 1 

Производственный персонал Специалист отдела снабжения 1 

Производственный персонал Начальник цеха 1 

Производственный персонал Рабочие 7 

Итого  14 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ  

№ 
п/п 

ФИО Должность Образование Опыт работы 
Профессиональный 

опыт и навыки 

1 ФИО1 Генеральный 
директор 

Окончил в 1970 г. 
МГУ им. 
Ломоносова, 
механико-
математический 
факультет, 
математик 

1975-1979 гг. – 
ООО «МПГ-7», 
специалист; 
1979-1983 гг. – 
ООО «МПГ-7», 
ведущий специалист; 
1983-н.в. – ООО «МПГ-
7», генеральный 
директор 

Организация 
деятельности и 
управление работой 
компании, 
координация 
деятельности отделов 

2 ФИЛ2 Исполнительный 
директор 

Окончил в 1999г. 
Университет 
«Индиана» 
(Indiana University) 
США 
Специальность 
«Финансы» 

КБ «Московский 
Капитал» - первый 
заместитель 
председателя 
правления 

Организация 
деятельности и 
управление работой 
компании, 
координация 
деятельности отделов 

3 ФИО3 Заместитель 
генерального 
директора по 
производству 

Турция Турция Организация 
производства по 
переработке 
полимерных отходов 
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МАРКЕТИНГ  

Переработка пластика становится одним из наиболее востребованных направлений в 

борьбе с разрастающимися свалками. За последние десятилетия количество товаров в 

пластиковых упаковках как продовольственных, так и других увеличилось даже не в разы, а 

на порядки.  

!!! Пластик сжигать нельзя! Некоторые пластмассы при горении выделяют ядовитые 

вещества. 

Если оставить использованный пластик разлагаться без переработки, процесс займёт даже 

не годы, а сотни лет. Конечно, производятся и биоразлагаемые пластиковые предметы: 

пакеты, упаковки, но их доля в общем объёме отходов из пластика всё ещё мала. 

 

На сегодняшний день большая часть бытового пластикового мусора состоит из: 

• ПЭТ-бутылок различных конфигураций (читайте интересную статью про утилизацию 

и переработку пластиковых бутылок); 

• пакетов, пленки и упаковки; 

• одноразовых бытовых изделий (посуда). 

БЮДЖЕТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  

Бюджет затрат на рекламу построен исходя из плана реализации продаж на 

конкретный период времени. 
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Затраты на рекламу и продвижение (х1000) (RUR) 

Наименование итого 2019 2020 2021 2022 

Коммерческие  1 175  294  294  294  294  

За 4 года компания планирует потратить на рекламу и продвижение – 1,2 млн. руб., 4% от 

всех затрат, связанных с управленческо-коммерческой хозяйственной деятельностью 

компании. 

Бюджет и структура затрат рекламу (х1000) (RUR) 

Наименование 2019 2020 2021 2022 

Все затраты, включая закупку материала  55 156   81 276   81 276   81 276  

Из них: 
бюджет на рекламу и продвижение 

294  294  294  294  

Доля 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 

 

ОПИСАНИЕ БРЕНДА  

Компания не планирует вложения в создание бренда. 

ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОДВИЖЕНИЯ  

Качество выпускаемой продукции позволят предприятию занять устойчивое положение 

на рынке и обеспечить план продаж на период до 2022 года. 

КОНКУРЕНТЫ  

Завод «Пларус», (Московская обл., г. Солнечногорск), первым в России начавший 

производство бутылок из вторичного пластика. Месячный объём переработки завода — 

около двух тысяч тонн. Сырьё закупается на свалках, а также у предприятий общественного 

питания и отелей. 

«РБ-Группс», (Гусь-Хрустальный, Воронеж, Тихорецк), потенциальным объемом 

переработки до 28 тыс. тонн в год  

«Втор-Ком» (г. Челябинск) и ООО «Селена» (г. Усть-Джигута) с объемом переработки около 

7 тыс. тонн в год.  
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ГК «ЭкоТехнологии» (г. Тверь) перерабатывает в год около 18 тыс. тонн ПЭТ, остальное 

идет на процессинг в волокно или на рынок.  

SPECTA (Ленинградская обл.), 10 тыс. тонн в год. Крупнейший потребитель вПЭТ, 

закупающий сырье в основном на рынке,  

АО «Комитекс» (г. Сыктывкар), выпуск 28 тыс. тонн. в год. 

Конкурентные преимущества представлены в таблице по степени их важности:  

Конкурентное 

преимущество 

Примечание 

Высокое качество 

продукции 

Производство планирует обеспечить высокие объемы выпуска и 

качество переработки, соответствующие мировым стандартам. 

За одинаковую стоимость 

предоставить больший 

объем продукции 

Компания планирует реализовать гибкую политику продаж, 

которая обеспечит постоянный спрос на выпускаемую продукцию. 

 

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

1. Мониторинг спроса, оценка перспектив выхода в разных регионах России. 

2. Гибкая политика продаж, обеспечение максимально комфортных условий на всех 

стадиях реализации. 

Характер выпускаемой продукции не предполагает создания отдельного маркетингового 

подразделения. Функции по обеспечению спроса возложены на исполнительного 

директора. 

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

Характер выпускаемой продукции не предполагает использование масс-медиа.  

Компания планирует обеспечить общий информационный фон, открытость доступность 

общепринятой маркетинговой информации.  

Интернет канал 

В период до конца 2019 года будет создан интернет портал: «визитная карточка» компании. 

Будет создан профессиональный видеоматериал для размещения на сайте в целях 

представления продукции и производства.   
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Обзор рынка 

     3 . .  ,  

  11 %  .    

    : 77    

.       25 . 

        

 : 

•    (   

,     - ,   

  .) –      

       

  ; 

•       

(  ,  ,    

,    ) –  

       

     ; 

•   ( ,   , 

 ,   .) –    

    . 

   2009 .     

   3,3  .    

  ,  ( ), 

    ( ) 

 

34%

20%
17%

14%

8%
7%

Полиэтилен

ПЭТФ

Ламинированная бумага

ПВХ

Полистерол

Полипропилен



 

Проект «Завода по переработке отходов пластика в полимерные гранулы» 26 из 59 

 

      

    . 

   .    , 

    .  

   70–90 %  . 

   .     , 
      

 .      

   ,   . .   

 20–30 %     . 

 . ,  ,  

   .     

  . 

 

  27 %       

   .     

  ,         

,       

 . 

 90%        

  .   12 %   (  400 . .) 

. 

       

  ,  

  .      

     

      

 . 

  

73%
18%

9%

Трудно утилизируемые 
отходы

Средне утилизируемые 
отходы

Хорошо утилизируемые 
отходы



 

Проект «Завода по переработке отходов пластика в полимерные гранулы» 27 из 59 

 

МИРОВОЙ РЫНОК  

   ,    

 ,     

   .  2016 .    

 22 . ,     2015 .  5%.  

    1,3 . .  ,  

  ,  2025 .     

   2,2  .      

    .  

        180 

.  375 . . ,    

        

 .       

     , 

   . 

       

 . ,     ,  

   44%     

 . 

         

 1,1 . .      7–10%  

   .  

   45%     

, 35% –   , 15% –      .  

 

45%

35%

15%

5%

Азия

ЕС

Северная и Южная 
Америки

другие



 

Проект «Завода по переработке отходов пластика в полимерные гранулы» 28 из 59 

 

        

:   / ,  

   ( - - , ).  

      , ,  

        

 . 

     

    (    

   ,      

    ). 

СЕГМЕНТЫ  

•   . 

•   . 

       3,5 .  

, 40 .   16%      

   (  )  ( ).  

      10%,   3% 

, 7%    .  

        14 . . 

 90% (  35 .  )      

 . 

  ,   . .   2015 . 

 84%  (950  .).    - 16%. 

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ОТХОДОВ 

 

  

54%

17%

16%

13%

ТЭК

Цветная металлургия

ТКО

Черная металлургия



 

Проект «Завода по переработке отходов пластика в полимерные гранулы» 29 из 59 

 

СТРУКТУРА ГЕНЕРИРУЕМЫХ ОТХОДОВ 
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SWOT АНАЛИЗ  

Эффективный SWOT анализ проводится на уже действующем бизнесе. В нашем случае 

анализ опирается на проектные задачи по обеспечению реализации общего стратегического 

плана. На основании этих данных была составлена матрица SWOT-анализа.  

Сильные стороны 

(Strengths, S) 

Слабые стороны 

(Weaknesses, W) 

1. Опытные руководители 

2. Конкурентные цены 

3. Высокая мобильность 

4. Низкая бюрократическая составляющая 

1. Низкий уровень автоматизации 

текущей деятельности 

2. Начальный уровень системы 

мониторинга внешней среды 

3. Низкий уровень обеспечения 

безопасности 

 

Возможности 

(Opportunities, O) 

Угрозы 

(Threats, T) 

1. Высокая эффективность продаж в 

пересчёте на одного сотрудника 

2. Привлечение партнёров для 

расширения бизнеса 

3. Быстрое привлечение 

кратковременного финансирования 

1. Малый численный состав 

2. Кредитная политика 

 

Таким образом, в результате SWOT-анализа были разработаны следующие стратегии: 

• создание подразделения «коммерческий отдел» с целью оперативного поиска 

новых каналов сбыта и усиления направления продаж; 

• создание и расширение сети партнёров для реализации товара; 

• создание стратегии диверсификации бизнеса и вывод на рынок новых продуктов с 

заданной периодичностью; 

• усиление маркетинговой активности с целью расширения зоны охвата; 

• С целью обеспечения оперативного управления, создать автоматизированную 

систему управленческого учёта для оперативного сбора информации и 

формирования отчётности. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

Чистая экономическая эффективность проекта за 4 года составит 50,5 млн. руб. При этом 

приведённый период окупаемости составит 1 год 6 мес. Инвестиционная эффективность 

возмещения первоначальных инвестиций составит 84%. 

Показатель Ед.изм. Показатель 

Ставка дисконтирования   % 11% 

Финансирование (x1000)  RUR 30 000,00 

NPV - чистая приведенная стоимость (net present value) RUR 50 581,05 

IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return) % 84% 

PI - индекс прибыльности (profitability Index) коэф. 4,04 

PP - срок окупаемости (payback period) лет 1 год 5 мес 

DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period) лет 1 год 6 мес 

Индекс прибыльности (PI) показывает величину доходности проекта. Он определяет сумму 

прибыли на единицу вложенных средств. Значение данного показателя по проекту 

превышает единицу и составляет 4. Это свидетельствует о положительном экономическом 

эффекте, подтверждаемом величиной чистой приведенной доходности (NPV). 

Ставка дисконтирования рассчитывалась по субъективным факторам, согласована на 

стадии создания расчёта проекта. 

Ставка дисконтирования (r)= Rf + I + Rpu 

Где, 

Rf (безрисковая ставка) где, Rf (ЦБ) – ставка рефинансирования ЦБ, (2018) 7,25 % 

I - темп роста инфляции. согласно прогнозу МЭР, темп роста инфляции 2018 МЭР =2,52% 

Rpu — премия за несистематический риск – до 10% (экспертная оценка проектов). Для 

данного проекта принята ставка 1,5%. 

r = 7,25 + 2,52 +1,5 = 11,3  

Ставка дисконтирования (r)= 11% 

Эффективность проекта оценивается как высокая для данного уровня инвестиций и 

аналогичных проектов в выбранной бизнес сфере. 
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ПРОГНОЗЫ  

Прогнозы построены с учётом плана возможного падения и роста продаж в периоде 

планирования 4 года. 

Плановые отклонения прогноза продаж 

Вариант прогноза 2019 2020 2021 2022 

реалистичный прогноз 0% 0% 0% 0% 

оптимистичный прогноз +10% +20% +20% +20% 

пессимистичный прогноз -20% -15% -10% 0% 

 

(x1000) 

Показатель Реалистичный Оптимистичный Пессимистичный 

Финансирование 
(RUR) 

30 000,00  30 000,00  32 000,00  

NPV (RUR) 50 581,1  105 786,7  15 316,0  

IRR 84% 123% 46% 

PI 4,04 6,13 2,79 

PP 1 год 5 мес 1 год 1 мес 2 года 3 мес 

DPP 1 год 6 мес 1 год 2 мес 2 года 6 мес 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Для реализации проект планирует привлечь внешнее финансирование в размере 30 млн. 

руб. 

Источники, структура финансирования проекта:  

Структура финансирования проекта:  сумма доля 

Займы и кредиты 30 000,00 100% 

субсидии, невозвратное финансирование  0 0% 

собственный капитал 0 0% 

 

Проект рассчитан на условиях получения финансирования по средней банковской ставке 

15% годовых. 

План финансирования (х1000) 

этапы сумма валюта 
Проц. 
ставка 

Плановая дата 
финанс-я 

Плановая дата 
возврата 

Этап 
инвестирования 1 

30 млн. руб. RUR 15% Январь 2019 Декабрь 2022 

 

Общая стоимость обслуживания кредита за 4 года составит 9,2 млн. руб. 
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РИСКИ  

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ  

Риск 1: Падение продаж от колебаний спроса.  

Сезонные колебания на продукцию.  

Оценка риска: средний, 5 из 10. 

Риск 2: Падение продаж от изменения конъюнктуры рынка.  

Конкуренция, изменение рыночных трендов, падение спроса вследствие низкой активности 

партнёров может привести к потерям заданного объема продаж. 

Описание риска: низкий, 3 из 10. 

Решение. Создание стратегии н диверсификации производства. Обеспечение мониторинга 

рыночного спроса, появление новых игроков, создание долгосрочных отношений с 

покупателями. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  

Риск 1: Затоваривание склада, замораживани е  оборотных средств.  

Требования к обеспечению производства, долгосрочные договоры с партнерами, 

формирование запасов, необходимых материалов для производства и готовой продукции 

могут привести к замораживанию оборотных средств. 

Оценка риска: выше среднего, 6 из 10. 

Риск 2: Снижение объема продаж вследствие отсутствия квалифицированного 

персонала.  

Низкая квалификация продавцов, отсутствие должного контроля могут привести к низкой 

эффективности продаж, как следствие, реализация пессимистичного сценария. 

Оценка риска: средний, 5 из 10. 

Риск 3: Управленческий риск.  

Низкая эффективность управленческого персонала, отсутствие управленческого контура 

административных сервисов и функций, обеспечивающих объективное и своевременное 

предоставление управленческой отчётности, могут привести к снижению эффективности 

бизнеса в целом. 

Оценка риска: ниже среднего, 4 из 10. 

Решение. Создание автоматизированной системы учёта и отчётности, обеспечение графика 

производства и продаж, минимизация рисков возникновения дебиторской задолженности. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  РИСКИ  

Риск 1: Закупаемое оборудование –  импортное.  

Вследствие нестабильности национальной валюты возможны существенные колебания 

закупочных цен. 

Оценка риска: выше среднего, 7 из 10. 

Решение. Обеспечить поиск и создание спецификации альтернативных средств 

производства, оборудования, каналов поставок. Обеспечить разработку резервного плана 

замены поставщика, проекта монтажа, обеспечения работ по запуску. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Данный раздел бизнес-плана позволяет оценить способность проекта обеспечивать 

поступление денежных средств в объеме, достаточном для обеспечения самоокупаемости 

и возврата заемных средств. 

 

Далее в таблицах представлены данные: 

1. Прогноз продаж. В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по 
продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения. 

2. План прибылей и убытков, результат финансовой деятельности. 
3. Прогноз движения денежных средств. 
4. Итоговые показатели планирования. 
5. Анализ финансовых результатов. 
6. Анализ безубыточности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2019 (Х1000)(P&L) (RUR) 

Наименование           2019             итого 
2019 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   

Финансовый результат                            

Выручка от реализации по 
основной деятельности 

0  0  0  3 200  5 333  7 467  10 667  10 667  10 667  10 667  10 667  10 667  80 000  

Себестоимость 0  0  685  2 285  3 352  4 418  6 143  6 143  6 143  6 143  6 143  6 143  47 600  

Валовая прибыль (убыток) 0  0  -685  915  1 982  3 048  4 523  4 523  4 523  4 523  4 523  4 523  32 400  

Коммерческие расходы 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Управленческие расходы 654  654  654  654  654  654  654  654  654  654  654  654  7 850  

Прибыль(убыток) от продаж -654  -654  -1 339  261  1 328  2 394  3 869  3 869  3 869  3 869  3 869  3 869  24 550  

Доходы от участия в других 
организациях 

                        0  

Проценты к получению 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Проценты к уплате 0  0  0  375  369  362  355  349  342  335  328  321  3 136  

Прочие доходы 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

расходы по амортизации 0  0  208  208  208  208  208  208  208  208  208  208  2 084  

Отчисления с ФОТ 165  165  333  333  333  333  333  333  333  333  333  333  3 660  
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Наименование           2019             итого 
2019 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   

Прочие налоги 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Прибыль(убыток) до 
налогообложения 

-819  -819  -1 881  -656  418  1 491  2 972  2 979  2 986  2 993  3 000  3 007  15 670  

Текущий налог на прибыль 0  0  0  0  0  0  141  596  597  599  600  601  3 134  

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Изменение отложенных 
налоговых активов 

164  164  376  131  -84  -298  -453  0  0  0  0  0  0  

Начисленный налог на 
прибыль 

-164  -164  -376  -131  84  298  594  596  597  599  600  601  3 134  

Чистая прибыль до выплаты 
дивидендов 

-819  -819  -1 881  -656  418  1 491  2 831  2 383  2 389  2 394  2 400  2 405  12 536  
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2020-2022 (Х1000)(P&L) (RUR) 

Наименование   2020     2020 2021 2022 

Финансовый результат  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.       

Выручка от реализации по основной деятельности 33 600  33 600  33 600  33 600  134 400  140 800  147 200  

Себестоимость 18 430  18 430  18 430  18 430  73 720  73 720  73 720  

Валовая прибыль (убыток) 15 170  15 170  15 170  15 170  60 680  67 080  73 480  

Коммерческие расходы 0  0  0  0  0  0  0  

Управленческие расходы 1 963  1 963  1 963  1 963  7 850  7 850  7 850  

Прибыль(убыток) от продаж 13 208  13 208  13 208  13 208  52 830  59 230  65 630  

Доходы от участия в других организациях 0  0  0  0  0  0  0  

Проценты к получению 0  0  0  0  0  0  0  

Проценты к уплате 920  854  785  713  3 272  2 080  697  

Прочие доходы 0  0  0  0  0  0  0  

расходы по амортизации 625  625  625  625  2 500  2 500  2 500  

Отчисления с ФОТ 999  999  999  999  3 996  3 996  3 996  

Прочие налоги 0  0  0  0  0  0  0  

Прибыль(убыток) до налогообложения 10 663  10 730  10 799  10 870  43 061  50 653  58 437  

Текущий налог на прибыль 2 133  2 146  2 160  2 174  8 612  10 131  11 687  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 0  0  0  0  0  0  0  

Изменение отложенных налоговых обязательств 0  0  0  0  0  0  0  

Изменение отложенных налоговых активов 0  0  0  0  0  0  0  
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Наименование   2020     2020 2021 2022 

Финансовый результат  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.       

Начисленный налог на прибыль 2 133  2 146  2 160  2 174  8 612  10 131  11 687  

Чистая прибыль до выплаты дивидендов 8 530  8 584  8 639  8 696  34 449  40 523  46 750  

Чистая прибыль 8 530  8 584  8 639  8 696  34 449  40 523  46 750  
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  2019 (Х1000) (CASH FLOW) (RUR) 

наименование           2019             итого 2019 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   

 Денежные потоки от 
текущей деятельности  

                          

Поступления - всего, в т.ч.: 21  21  46  3 840  6 400  8 960  12 800  12 800  12 800  12 800  12 800  12 800  96 088  

от продажи продукции, 
товаров, работ и услуг 
(без НДС) 

0  0  0  3 200  5 333  7 467  10 667  10 667  10 667  10 667  10 667  10 667  80 000  

прочие исх. платежи НДС 0  0  0  640  1 067  1 493  2 133  2 133  2 133  2 133  2 133  2 133  16 000  

прочие поступления вх. 
НДС 

21  21  46  0  0  0  0  0  0  0  0  0  88  

Платежи - всего, в т.ч.: 840  840  1 718  4 287  5 774  7 261  9 761  10 208  10 203  10 197  10 192  10 186  81 468  

поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, 
услуги 

104  104  789  2 389  3 456  4 523  6 248  6 248  6 248  6 248  6 248  6 248  48 850  

Материалы, Аренда 
произв. 

0  0  685  2 285  3 352  4 418  6 143  6 143  6 143  6 143  6 143  6 143  47 600  

Коммерческие и 
Управленческие 

104  104  104  104  104  104  104  104  104  104  104  104  1 250  

В связи с оплатой труда 
работников 

550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  550  6 600  
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наименование           2019             итого 2019 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   

Процентов по долговым 
обязательствам 

0  0  0  375  369  362  355  349  342  335  328  321  3 136  

налог на прибыль 
организации 

0  0  0  0  0  0  141  596  597  599  600  601  3 134  

прочие налоги 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

страховые отчисления 
ФОТ  

165  165  333  333  333  333  333  333  333  333  333  333  3 660  

прочие платежи 21  21  46  374  588  801  1 146  1 146  1 146  1 146  1 146  1 146  8 725  

прочие платежи исх НДС 0  0  0  266  479  693  988  988  988  988  988  988  7 363  

Сальдо денежных потоков 
от текущих операций 

-819  -819  -1 672  -447  626  1 699  3 039  2 592  2 597  2 603  2 608  2 614  14 620  

Денежные потоки от 
инвестиционных 
операций 

                          

Поступления - всего, в т.ч.: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

от возврата 
предоставленных займов 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

прочие поступления 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Платежи - всего, в т.ч.: 25 004  0  0  42  42  42  42  42  42  42  42  42  25 379  

в связи с приобретением, 
созданием ОС 

25 004  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25 004  
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наименование           2019             итого 2019 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   

инвестиционные расходы 
в связи с модернизацией, 
реконструкцией и 
подготовкой к 
использованию ОС 

0  0  0  42  42  42  42  42  42  42  42  42  375  

в связи с приобретением 
акций других орг-ций 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

процентов по долговым 
обязательствам, 
включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

прочие платежи 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Сальдо денежных потоков 
от инвестиционных 
операций 

-25 004  0  0  -42  -42  -42  -42  -42  -42  -42  -42  -42  -25 379  

Денежные потоки от 
финансовых операций  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Поступления - всего 30 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30 000  

получение кредитов и 
займов 

30 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30 000  

денежных вкладов 
собственников 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

финансирование 
невозвратное 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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наименование           2019             итого 2019 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   

прочие поступления 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Платежи - всего 0  0  0  516  522  529  535  542  549  555  562  569  4 879  

на уплату дивидендов и 
распр-е прибыли 
участникам 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

возврат кредитов и 
займов, погашение 
долговых бумаг 

0  0  0  516  522  529  535  542  549  555  562  569  4 879  

прочие платежи 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Сальдо денежных потоков 
от финансовых операций 

30 000  0  0  -516  -522  -529  -535  -542  -549  -555  -562  -569  25 121  

Сальдо денежных потоков 
за отчетный период 

4 177  -819  -1 672  -1 004  62  1 129  2 463  2 008  2 007  2 005  2 004  2 003  14 362  

Остаток денежных 
средств на начало 
отчетного периода 

0  4 177  3 358  1 686  681  743  1 872  4 335  6 343  8 350  10 355  12 359  0  

Остаток денежных 
средств на конец 
отчетного периода 

4 177  3 358  1 686  681  743  1 872  4 335  6 343  8 350  10 355  12 359  14 362  14 362  
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020-2022 (Х1000) (CASH FLOW)  (RUR) 

наименование   2020     2020 2021 2022 

  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв       

 Денежные потоки от текущей деятельности                

Поступления - всего, в т.ч.: 40 320 40 320 40 320 40 320 161 280 168 960 176 640 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без 
НДС) 

33 600 33 600 33 600 33 600 134 400 140 800 147 200 

прочие входящие платежи НДС 6 720 6 720 6 720 6 720 26 880 28 160 29 440 

прочие поступления вх. НДС 0 0 0 0 0 0 0 

Платежи - всего, в т.ч.: 31 164 31 111 31 056 30 999 124 330 125 937 127 390 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 

18 743 18 743 18 743 18 743 74 970 74 970 74 970 

Материалы, Аренда произв. 18 430 18 430 18 430 18 430 73 720 73 720 73 720 

Коммерческие и Управленческие 313 313 313 313 1 250 1 250 1 250 

В связи с оплатой труда работников 1 650 1 650 1 650 1 650 6 600 6 600 6 600 

Процентов по долговым обязательствам 920 854 785 713 3 272 2 080 697 

налог на прибыль организации 2 133 2 146 2 160 2 174 8 612 10 131 11 687 

прочие налоги 0 0 0 0 0 0 0 

страховые отчисления ФОТ  999 999 999 999 3 996 3 996 3 996 

прочие платежи 3 438 3 438 3 438 3 438 13 750 13 750 13 750 

прочие платежи исх. НДС 3 283 3 283 3 283 3 283 13 130 14 410 15 690 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 9 156 9 209 9 264 9 321 36 950 43 023 49 250 
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наименование   2020     2020 2021 2022 

  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв       

Денежные потоки от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0 

Поступления - всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

от возврата предоставленных займов 0 0 0 0 0 0 0 

прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 

Платежи - всего, в т.ч.: 125 125 125 125 500 500 500 

в связи с приобретением, созданием ОС 0 0 0 0 0 0 0 

инвестиционные расходы в связи с модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию ОС 

125 125 125 125 500 500 500 

в связи с приобретением акций других орг-ций 0 0 0 0 0 0 0 

процентов по долговым обязательствам, 
включаемым в стоимость инвестиционного актива 

0 0 0 0 0 0 0 

прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 

-125 -125 -125 -125 -500 -500 -500 

Денежные потоки от финансовых операций  0 0 0 0 0 0 0 

Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0 

получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0 

денежных вкладов собственников 0 0 0 0 0 0 0 

финансирование невозвратное 0 0 0 0 0 0 0 

прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 

Платежи - всего 1 751 1 818 1 887 1 959 7 415 8 607 9 100 
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наименование   2020     2020 2021 2022 

  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв       

на уплату дивидендов и распр-е прибыли 
участникам 

0 0 0 0 0 0 0 

возврат кредитов и займов, погашение 
долговых бумаг 

1 751 1 818 1 887 1 959 7 415 8 607 9 100 

прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций -1 751 -1 818 -1 887 -1 959 -7 415 -8 607 -9 100 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 7 279 7 266 7 252 7 238 29 035 33 917 39 650 

Остаток денежных средств на начало отчетного 
периода 

19 216 26 486 33 743 40 986 40 986 74 497 112 855 

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 

21 641 28 907 36 159 43 397 43 397 77 313 116 964 
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ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС 2019-2022 (Х1000)(BALANCE) (RUR) 

Статьи 2019 2020 2021 2022 

АКТИВ         

Денежные средства 14 362  43 397  77 313  116 964  

Дебиторская задолженность  0  0  0  0  

Материальные запасы 0  0  0  0  

Запасы готовой продукции 0  0  0  0  

Расходы будущих периодов 0  0  0  0  

ИТОГО Оборотные активы 14 362  43 397  77 313  116 964  

Основные средства 23 212  21 212  19 211  17 211  

ИТОГО Внеобортные активы 23 212  21 212  19 211  17 211  

ИТОГО АКТИВЫ 37 574  64 608  96 524  134 174  

ПАССИВ         

Краткосрочные обязательства 0  0  0  0  

Краткосрочная задолженность  0  0  0  0  

Проценты по кредитам и займам 0  0  0  0  

Заемные средства 0  0  0  0  

Налоги 0  0  0  0  

ИТОГО Краткосрочные обязательства 0  0  0  0  

Долгосрочные обязательства 25 121  17 706  9 100  -0  

ИТОГО Долгосрочные обязательства 25 121  17 706  9 100  -0  

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 25 121  17 706  9 100  -0  

Собственный капитал 0  12 536  46 985  87 508  

Добавочный капитал 0  0  0  0  

Нераспределенная прибыль 12 536  34 449  40 523  46 750  

Непокрытый убыток 0  0  0  0  

ИТОГО Капитал 12 536  46 985  87 508  134 258  

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 37 574  64 608  96 524  134 174  
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ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  2019-2022 (Х1000) (RUR) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

Выручка и прочие поступления 96 088  161 280  168 960  176 640  

Количество реализованного товара 1 500 000  2 400 000  2 400 000  2 400 000  

Переменные затраты 47 600  73 720  73 720  73 720  

Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., перснал.) 7 850  7 850  7 850  7 850  

Активы, модернизация, обслуживание ОС 25 379  500  500  500  

Финансирование 30 000  0  0  0  

Возврат займов 8 015  10 687  10 687  9 796  

Налоги 14 069  25 738  28 537  31 373  

EBIT 43 774  82 982  89 470  95 767  

EBITDA 45 857  85 483  91 971  98 267  

Дивиденды акционерам 0  0  0  0  

Чистая прибыль 12 536  34 449  40 523  46 750  

Баланс денежных средств 14 362  43 397  77 313  116 964  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2018-2022 (Х1000) (RUR) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

Рентабельность общая RO, % 19% 97% 106% 115% 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS), % 13% 21% 24% 26% 

Рентабельность собственного капитала, ROE %   275% 86% 53% 

Рентабельности инвестиционного капитала, ROIC % 139% 220% 128% 88% 

Коэффициент финансовой независимости 0,00  0,19  0,49  0,65  

Коэффициент покрытия процентов 7,83  16,85  18,89  20,06  
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АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  (RUR) 

 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

выручка (RUR) 96 088  161 280  168 960  176 640  

постоянные затраты (RUR) 7 850  7 850  7 850  7 850  

переменные затраты (RUR) 47 600  73 720  73 720  73 720  

Валовые затраты (RUR) 55 450  81 570  81 570  81 570  

кол-во (шт.) 1 500 000  2 400 000  2 400 000  2 400 000  

Усреднённая цена за единицу товара 0,06  0,07  0,07  0,07  

Средние переменные издержки 0,03  0,03  0,03  0,03  

Точка безубыточности (RUR) 15 556  14 459  13 926  13 473  

Точка безубыточности (шт.) 242 846  215 167  197 816  183 055  
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